

Утверждаю:
Директор МБОУ ЦО № 31
О.Н. Лисицына

План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов
МБОУ ЦО № 31
(наименование учреждения)

№ п/п	Муниципальное образование	Назначение здания	Фактический адрес	Наименование мероприятий	Срок исполнения работ	
					Начало	Окончание
1.	МБОУ ЦО № 31	Образовательное учреждение	г. Тула, ул. Пузакова, 12-а	Проведения ревизии отопительной системы.	09.06.2025	15.06.2025
				Промывка отопительной системы.	15.06.2025	До 25.07.2025
				Проведение опрессовки.	15.06.2025	До 25.07.2025
				Устранение недостатков по факту.	По выявлению.	До 25.07.2025
2.	МБОУ ЦО № 31	Образовательное учреждение	г. Тула, ул. Герцена, 50	Проведения ревизии отопительной системы.	09.06.2025	15.06.2025
				Промывка отопительной системы.	15.06.2025	До 25.07.2025
				Проведение опрессовки.	15.06.2025	До 25.07.2025
				Устранение недостатков по факту.	По выявлению.	До 25.07.2025

3.	МБОУ ЦО № 31	Образовательное учреждение	г. Тула, ул. Пузакова, 38	Проведения ревизии отопительной системы.	09.06.2025	15.06.2025
				Промывка отопительной системы.	15.06.2025	До 25.07.2025
				Проведение опрессовки.	15.06.2025	До 25.07.2025
				Устранение недостатков по факту.	По выявлению.	До 25.07.2025
4.	МБОУ ЦО № 31	Образовательное учреждение	г. Тула, ул. Демидовская, 70-а	Проведения ревизии отопительной системы.	09.06.2025	15.06.2025
				Промывка отопительной системы.	15.06.2025	До 25.07.2025
				Проведение опрессовки.	15.06.2025	До 25.07.2025
				Устранение недостатков по факту.	По выявлению.	До 25.07.2025
5.	МБОУ ЦО № 31	Образовательное учреждение	г. Тула, ул. Пузакова, 11	Проведения ревизии отопительной системы.	09.06.2025	15.06.2025
				Промывка отопительной системы.	15.06.2025	До 25.07.2025
				Проведение опрессовки.	15.06.2025	До 25.07.2025
				Устранение недостатков по факту.	По выявлению.	До 25.07.2025